WORK BREAKDOWN STRUCTURE WITH GANTT CHART TEMPLATE

PROJECT TITLE	풍수지리
PROJECT MANAGER	이석호, 최은지
COMPANY NAME	BOOT4Python
DATE	2019.01.18 ~ 2019.04.30

프로젝트 최종 실행

NAME																								
DATE	2019.01.18 ~ 2019.04.30 TASK TITLE		시작일	마감일	기간	제작 준비					프로젝트	트 계획 및 프로	토타입 개발		프로젝트 개발 및 업데이트					프로젝트 최종 실행 및 평가				
WBS NUMBER		담당자				WEEK 1	WEEK 2	WE	WEEK 3		4	WEEK 5	WEEK 6	w	EEK 7	WEEK	8	WEEK 9	WEEK 10		WEEK 11		WEEK 12	
						M T W	R F M T W	R F M	T W R	F M T	W R	F M T W F	R F M T W	R F M	T W R	F M T	W R F	M T W	F M T	W R	F M	r w R	F M 1	T W R
1	Project Conception &																							
1.1	프로젝트 역할 분담	이준형	2019-01-18	2019-01-22	4																			
1.1.1	프로젝트 역할 분담_수정	이준형	2019-01-23	2019-01-23	1																			
1.2	자료조사: SW	최은지	2019-01-21	2019-01-25	4																			
1.3	자료조사: HW	최하림	2019-01-21	2019-01-25	4																			
1.4	수익 분배	이준형	2019-01-18	2019-01-25	7																			
1.5	가이트 라인	백이주	2019-01-23	2019-01-28	5																			
2	Project Definition & Planning																							
2.1	프로젝트 범위 및 목표 설정	백이주	2019-01-23	2019-01-25	2																			
2.2	예산 계획	이준형	2019-01-23	2019-01-30	7																			
2.3	미팅 장소, 시간 조정	이석호	2019-01-18	2019-01-18	0																			
2.4	한계점 대처	최하림	2019-01-25	2019-01-30	5																			
2.5	프로토타입 개발	최은지	2019-01-23	2019-02-05	13																			
2.6	프로토타입 평가	이석호	2019-02-05	2019-02-15	10																			
3	Project Launch & Execution																							
3.1	프로젝트 실행	이준형	2019-02-18	2019-02-25	7																			
3.1.1	결과 예상	최하림	2019-02-22	2019-02-28	6																			
3.1.2	모니터링	최은지	2019-02-28	2019-03-05	5																			
3.1.3	핵심 성과 지표	이석호	2019-03-04	2019-03-11	7																			
3.2	프로젝트 업데이트	최은지	2019-03-08	2019-03-15	7																			
4	Project Performance /																							
4.1	QA(품질보증)	백이주	2019-03-15	2019-03-21	6																			
4.2	전체 진행 상황 및 예산 점검	이준형	2019-03-21	2019-03-28	7																			